ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS “GINTARĖLIS”

VEIKLOS TOBULINIMO ŽINGSNIAI TAIKANT BVM

ETAPAI	ŽINGSNIAI	Laikotarpio 2023-12-01 – 2024-12-31												
		2023 m. gruodis	2024 m. sausis	2024 m. vasaris	2024 m. kovas	2024 m. balandis	2024 m. gegužė	2024 m. birželis	2024 m. liepa	2024 m. rugpjūtis	2024 m. rugsėjis	2024 m. spalis	2024 m. lapkritis	2024 m. gruodis
1 etapas: Įsivertinimo pradžia.	1. Apsispęsti kokiu būdu planuosime ir organizuosime įsivertinimą.													
	2. Informuoti apie įsivertinimo procesą.													
2 etapas: Įsivertinimo procesas.	3. Sudaryti vieną ar kelias įsivertinimo grupes.													
	4. Organizuoti mokymus.													
	5. Atlikti įsivertinimą.													
	6. Parengti įsivertinimo rezultatų ataskaitą.													
3 etapas: Organizacijos veiklos tobulinimo planas.	7. Parengti organizacijos veiklos tobulinimo planą.													
	8. Informuoti apie organizacijos veiklos tobulinimo planą.													
	9. Įgyvendinti organizacijos veiklos tobulinimo planą.													
	10. Planuoti kitą.													